

Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Expedición de una norma ambiental que modifique las especificaciones técnicas para prestar el servicio de alumbrado público.	Desastres naturales que impiden prestación del servicio	Problema de Orden público	Cambios en las tasas, impuestos y contribuciones que afectan el contrato	Aumento desproporcionado de las tarifas de energía de acuerdo al mercado y regulados por la CREG	Daños a terceros por responsabilidad del contratista	Alteraciones de las condiciones de la operación del servicio no imputables a las partes y que afecten su correcto funcionamiento
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación de la ejecución del contrato, por cambios a las especificaciones técnicas.	Suspensión servicio	Suspensión del servicio	Afectación de la ecuación contractual	Afectación equilibrio económico	Demandas contra la entidad, incumplimiento contractual, falta del servicio	El disfuncionamiento accidental de los equipos y dispositivos de operación y demas activos que conforman el sistema de alumbrado publico que pueda afectar la prestación del servicio
Probabilidad (inicial)	4	1	2	2	2	3	1
Valoración del riesgo (inicial)	2	4	4	4	6	3	2
Categoría (inicial)	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	bajo
¿A quién se asigna?	Contratista - Ciudad Moderna	Contratista - Ciudad Moderna	Ciudad Moderna	Ciudad Moderna - supervisor	Ciudad Moderna - supervisor	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Actualización de documentos y especificaciones técnicas según la nueva normatividad.	Plan de Contingencia	Recuperación del orden público	Revisión del contrato mediante reparación del desequilibrio o ampliación del plazo del contrato	Revisión contrato y ajuste de precios	Inicio actuación administración - garantías-reparación de daños	Puede asegurar estos eventos o contar con una reserva propia para asumir el riesgo
Probabilidad (residual)	3	1	1	1	1	1	1
Impacto (residual)	3	2	2	2	3	2	2
Valoración del riesgo (residual)	Bajo	Bajo	Bajo	Baja	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Persona responsable de implementar	Ciudad moderna	Contratista	Ciudad Moderna	supervisor	Ciudad moderna - Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Tan pronto a la ocurrencia del hecho generador.	Cuando se origine el evento	Cuando se dé el evento	Inmediato	Tan pronto a la ocurrencia del hecho generador	Desde la suscripción del contrato de suministro	Desde la suscripción del contrato de suministro
Fecha estimada en que se completará el tratamiento	1 semana	Reinicio de la prestación	Hasta la Prestación normal del servicio	Semanalmente	Semanalmente	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Liquidación
Cómo se realizará el monitoreo?	Revisión constante de la normatividad.	Evaluación de la prestación del servicio	Control político	Seguimiento por el supervisor	Revisión cambios de tarifas	Inmediato ocurrencia del hecho	Revisión del director
Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal	Cada vez que pase	Mensual	Mensual	Mensual	Diaria	Diaria